
客户工程典型
设计、工期图集



编   制   说   明

参照Q/GDW744-2012《配电网技改大修项目交接验收技术规范》 中的验收    

标准 ， 并结合客户工程常见的几种类型 ， 汇总设计了电源模块 、变台模块 、箱变模 

块 、变电所单电源模块 、变电所双电源模块 、小区配电室模块 。并编制了相应模块 

工期。



典型设计及工期

序号 模块名称 典型工期 备注

1 电源模块

1.1 架空线路T接 8天
水泥杆采用非预应力Φ230*12、

导线采用JKLYJ-70

1.2 电缆线路T接 35天
电缆采用YJLV-3*70、

19座直线混凝土电缆井

2 变台模块 2天 设备为200kVA

3 箱变模块 10天 设备为630kVA

4 变电站单电源模块 15天
土建部分由建筑方负责、不含低压部分（1000kVA油变）

4.1 变电站双电源模块 15天
土建部分由建筑方负责、不含低压部分（800kVA*2干变）

5 小区配电室模块 可参考箱变模块及变电站双电源模块
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01         电源模块
电缆线路模块和架空线路模块均考虑以1公里为例 ， 地

质以三类土为准 。



架空导线图                                  直线加强型水泥杆和相色牌图

架空路线



卡盘图                                                 底盘图

（在坚硬的粘土、软可塑的粘土、亚粘土、粗砂、细砂、粉砂等情况下使用卡盘、底盘）

架空路线



架空线路T接
典型工期： 8天

水泥杆采用非预应力Φ230*12、 导线采用 
JKLYJ-70



架空线路
（1） 架空线路模块导线型号为JKLYJ-10kV/70绝缘导线 ， 导线选择可根据负荷及特殊型号灵活变化。



架空路线



电缆线路
（2） 电缆线路模块电缆型号为YJLV-10kV/70电力电缆 ， 电缆选择可根据负荷及特殊型号灵活变化 ， 每50米设一

座混凝土电缆井 ， 电缆井可根据现场实际情况进行调整。



电缆T接图                                    混凝土直线井支模浇筑图

电缆线路



混凝土直线井图                        保护管敷设图                      电缆标桩图

电缆线路



电缆线路T接

典型工期： 35天

电缆采用YJLV-3*70、 19座直线混凝土电缆 
井



电缆线路



电缆线路



电缆线路



02 变台模块
采用国网典设设计标准 ， 变台以200kVA为基准 ， 适   

用范围30kVA-315kVA。



变台模块

H型变台俯视图                                      H型变台正面图



变台模块

典型工期： 2天

设备为200kVA



变台模块



变台模块



变台模块



变台模块



03        箱变模块
采用国网典设设计标准 ， 箱变以630kVA为基准 ， 适

用范围400kVA-800kVA。



箱变模块

箱变侧面图                           箱变正面图                           箱变侧面图



箱变模块

箱变侧面图                                               箱变基础图



箱变模块

典型工期： 10天

设备为630kVA



箱变模块



箱变模块



箱变模块



设备材料表

序号 设备名称 型号                          数量

1 箱变 1

2 变压器 S13-M630kVA                       1

3 高压柜 3

4 低压柜 8

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

箱变模块



变电所单电源模块及 
变电所双电源模块
高压柜采用KYN28型号 。

04



单电源模块

变电所柜子图                                            变电所变压器图



单/双电源10kV变电站模块
典型工期： 15天

单电源土建部分由建筑方负责、 不含低压部
分 （ 1000kVA油变）
双电源土建部分由建筑方负责、 不含低压部
分 （ 800kVA*2干变）



单电源模块



单电源模块



单电源模块



双电源模块



双电源模块



双电源模块



小区配电室模块

模块内容可参照箱变模块及变电所双电源模块。
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THANKS

感谢您的聆听



0.4千伏客户工       型

集



编   制   说   明

参照Q/GDW744-2012《配电网技改大修项目交接验收技术规范》 中的验收 
标准和国网典型设计的标准 ， 结合0.4千伏客户工程常见的几种类型 ， 汇总设计了 
电源模块 、变台模块 、计量模块 。并编制了相应模块材料 、工期。



典型设计及工期

序号 模块名称 典型工期 备注

1 电源模块

1.1 架空线路T接 8天
水泥杆采用非预应力Φ 190*12、导线采用JKLYJ-70

1.2 电缆线路T接 2天 电缆采用VLLV22-4*50并敷设电缆保护管

2 变台模块 2天 设备为100kVA

3 计量模块

3.1 单相表模块 1天
安装单相表（包含金具、表箱和接户线）

3.2 三相表模块 1天 安装三相动力表（包含金具、表箱和接地）
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01         电源模块
架空线路模块以1公里为例和电缆线路模块以100米为

例 ， 地质以三类土为准 。



架空线路T接

典型工期： 8天

水泥杆采用Φ190、 导线采用JKLYJ-70



架空路线

架空导线图                                                                   终端水泥杆图



直线杆                                                                                       转角杆



低压线路T接                                                                      30度转角杆



接地挂环图                                                                   耐张线夹和悬式绝缘子图



架空路线

隐蔽工程



架空线路
（1） 架空线路模块导线型号为JKLJ-1kV/70绝缘导线 ， 导线选择可根据负荷及特殊型号灵活变化。











材料名称 规格 单位 总数量 备注

水泥杆 190*10 基 22

绝缘导线 JKLYJ-70 米 4200

U型螺丝 190 个 8

拉线盘U型 φ16-U200 个 8

拉线盘钢板 10*80*180 个 8

螺丝 16*35 个 104

螺丝 16*75 根 32

螺丝 16*250 个 116

铁担（带W垫铁) ∠63*6*600 ( φ150） 片 8
孔距160mm,焊接M
型垫铁（-5*50-

φ150）

铁担（带W垫铁) ∠63*6*600（190米杆） 片 116
孔距200mm,焊接M
型垫铁（-5*50-

φ190）

连铁 60*6*450 条 80

拉线棒 φ18mm*2000mm 个 8

方铁垫 40*4*40 个 16

防盗帽 18 个 32

UT线夹 NUT-2 个 8

U型环 U-7 只 112

0.4 KV 架空线路工程材料表



材料名称 规格 单位 总数量 备注

绝缘并沟线夹 JBL-16-120 (铝） 个 96

延长环 PH-7 个 8

平行挂板 PD-7 个 104

楔型线夹 NX-2 个 24

绝缘耐张线夹 NXJ-70 个 96

镀锌加强抱箍(拉线抱箍) 190 副 8

钢绞线 GJ-50 Kg 44

铁线 10# Kg 8

绝缘绑线 BV-2.5 米 264

立瓶 P-6T 个 132

悬垂 XP-3.0C 个 104

拉线盘 800*400*200 块 8

油漆 自喷漆 桶 5

相序牌 ABCN 组 16



电缆线路T接

 典型工期： 2天

电缆采用VLV22--4*50、 直通动力箱1个。



电缆线路
（1） 电缆线路模块电缆型号为VLV22--4*50电力电缆 ， 电缆选择可根据负荷及特殊型号灵活变化 ， 如遇道路，

每50米设一座混凝土电缆井 ， 电缆井可根据现场实际情况进行调整或辐射电缆保护管 ， 末端安装计量箱分支1个。



电缆T接图                                                          混凝土直线井支模浇筑图

电缆线路





混凝土直线井图                                       保护管敷设图                                     电缆标桩图

电缆线路



电缆线路



电缆线路



电缆线路



材料名称 规格 单位 总数量 备注

总    计

电力电缆 VLV22-4*50 米 100

铜铝鼻子 DTL-50 个 8

铜铝鼻子 50 个 4

0 .4KV电缆头 50 套 2

铜铝并沟线夹 JBL16-120 个 8

绝缘并沟线夹 JBTL-16-120（铜铝） 个 4

钢管 2寸 米 10

钢管卡具 套 2

电缆支架 190 套 1 含螺栓

电缆支架 210 套 1 含螺栓

电缆支架 230 套 1 含螺栓

电缆支架 240 套 2 含螺栓

电缆支架 260 副 1 含螺栓

接地铁

( φ 16圆钢1 .5米/每根+焊 接100带孔
拉板+M16*35螺 栓1根+1 .5米1*25铝
芯聚氯 乙烯绝缘电线 +2个DTL-

25铝线鼻子）
组 1

动力箱 500×600×160(直通) 只 1

表箱锁 个 1

绝缘胶布 团 1

防水胶布 团 1

0 .4 KV  电缆线路T接工程材料表



02 变台模块
采用国网典设设计标准 ， 变台以100kVA为基准 ， 适用 

范围30kVA-315kVA。



变台模块

H型变台俯视图                                                                H型变台正面图



变台模块

典型工期： 2天

设备为100kVA











03 计量模块
采用国网典设设计标准 ， 计量装置包含安装单相表和 

三相动力电表表箱。



单相表安装、 三相动力表配比安装、
直通表安装， 包含表箱和金具， 典
型工期1天。



低压线路接户                                                表箱
表箱接地



接户线进返线管                                                接户线用户端



编号 名称 规格 单位 数量
重量

单重 合重

1 螺丝 16*50 根 2 2.1 4.2

2 螺丝 16*75 根 2 3.2 6.4

3 螺丝 16*125 根 1 5.78 5.78

4 茶台拉板 40*4*250 个 2 0.47 0.94

5 多沟茶台螺丝 16*125 套 1 2.3 2.3

6 绝缘并沟线夹 JBL-16-120  (铝） 个 4 2.76 11.04

7 表箱支架 1表位 副 1 2.42 2.42

8 表箱抱箍 -5*50 ，D270（10米杆） 副 2 2.9 5.8

9 绝缘绑线 BV-2.5 米 5 3.27 16.35

10 茶台 ED-1 个 1 3.03 3.03

11 茶台 多沟(与16*125螺丝配套） 个 1 3.58 3.58

12 塑料管卡具 240 片 1 2.02 2.02

13 塑料管卡具 210 套 1 2.94 2.94

14 塑料管卡具 250 套 1 2.91 2.91

15 多沟茶台 0 个 1 2.35 2.35

16 进户线抱箍 190(双) 付 1 12.82 12.82

17 墙壁钎子 40*5*500 个 1 17.87 17.87

18 表箱 1表位 只 1 138 138

19 塑料管 1 .5寸*6m 根 2 150 300

20 表箱锁 0 个 1 130 130

21 塑料防水弯头 弯头 ,PVC ,外接 ,DN50 ,90 ° 个 2 131 262

22 绝缘胶布 0 团 1 132 132

23 表箱引下线 JKLV-16 *2 米 10 0.14 1.4

24 进户线 BLVVB ,铝 , 10 ,2 米 40 0.2 8

25 隔离刀闸 2P/63A 块 1

26 空开 2P/63A 块 1

单相表主材汇总表
金额单位：元



编号 名称 规格 单位 数量
重量

单重 合重

1 螺丝 16*200 套 2 0.2 0.400

2 螺丝 16*250 套 2 0.21 0.420

3 膨胀螺丝 16*75 套 3 0.31 0.930

4 膨胀螺丝 16*50 套 3 0.31 0.930

5 铝并沟线夹 25-70 套 4 0.35 1.400

6 25平方铝鼻子 DTL-25 个 16 0.8 12.800

7 电缆卡具 φ 190 φ210  φ230 套 3 5 15.000

8 三相四线计量箱 带CT   不锈钢 个 1 20 20.000

9 半圆抱箍 , —5*50 ,D260 ,U型 片 2 1.5 3.000

10 0 .4KV电缆终端头 0 套 1 4.5 4.500

11 表箱锁 0 个 1 130 130.000

12 复合材料管 , PVC,DN50 m 6 0.04 0.240

13 塑料防水弯头 弯头 ,PVC ,外接 ,DN50 ,90 ° 个 8 131 1048.000

14 接地铁 ,角钢 , 镀锌 ,50*5 , 1500M 根 1 15 15.000

15 导线 JKLYJ-50 米 12 0.14 1.680

16 铝芯电缆 22-3*25+1*16 米 25 1.31 32.750

17 自动空气开关 200A 块 1

18 隔离开关 组 1

三相配比表主材汇总表

金额单位：元



编号 名称 规格 单位 数量
重量

单重 合重

1 安装工程

2 架空线路工程

3 螺丝 16*200 套 2 0.2 0.400

4 螺丝 16*250 套 2 0.21 0.420

5 膨胀螺丝 16*75 套 3 0.31 0.930

6 膨胀螺丝 16*50 套 3 0.31 0.930

7 铝并沟线夹 25-70 套 4 0.35 1.400

8 25平方铝鼻子 DTL-25 个 16 0.8 12.800

9 电缆卡具 φ 190 φ210  φ230 套 3 5 15.000

10 三相四线计量箱 带不锈钢 个 1 20 20.000

11 半圆抱箍 , —5*50 ,D260 ,U型 片 2 1.5 3.000

12 0 .4KV电缆终端头 0 套 1 4.5 4.500

13 表箱锁 0 个 1 130 130.000

14 复合材料管 , PVC,DN50 m 6 0.04 0.240

15 塑料防水弯头 弯头 ,PVC ,外接 ,DN50 ,90 ° 个 8 131 1048.000

16 接地铁 ,角钢 , 镀锌 ,50*5 , 1500M 根 1 15 15.000

17 导线 JKLYJ-50 米 12 0.14 1.680

18 铝芯电缆 22-3*25+1*16 米 25 1.31 32.750

19 自动空气开关 200A 块 1

20 隔离开关 组 1

三相直通表主材汇总表



THANKS

感谢您的聆听


